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证券代码：603567        证券简称：珍宝岛       公告编号：临 2024-063 

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 

关于部分募集资金投资项目延期的公告 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 23 日

召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议并通过了《关

于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据 2020 年度非公开发行股票募集资金

投资项目的具体实施情况，公司拟将“中药材产地加工项目”达到预定可使用状

态时间延期至 2025 年 10 月。具体情况如下： 

一、募集资金的基本情况 

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准黑龙江珍宝岛药业股份有限公

司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]338 号）核准，公司非公开发行人

民币普通股（A 股）92,803,592 股，发行价格为 13.34 元/股，募集资金总额为

人民币 1,237,999,917.28 元,扣除本次发行费用人民币 20,759,785.06 元（不含

税）且不包括人民币普通股（A 股）发行申购资金于冻结期间产生的利息收入后，

募集资金净额为人民币 1,217,240,132.22 元，上述募集资金已于 2021 年 10 月

22 日全部到位，中准会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票募

集资金到位情况进行了验证，并出具《验资报告》（中准验字[2021]2087 号）。

公司对募集资金采取专户存储制度，并已签订《募集资金三方/四方监管协议》。 

二、募集资金投资项目的基本情况 

公司于 2022 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事

会第十八次会议，于 2022 年 9 月 13 日召开了 2022 年第三次临时股东大会，审

议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司原募集资金投资项

目“创新药及仿制药研发平台项目”的子项目“仿制药研发平台”中 18 个化药

仿制药因政策调整、市场销售环境变化等因素终止开展，该部分对应的剩余募集
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资金用途变更为其他募集资金投资项目中的“鸡西分公司三期工程建设项目”。

为进一步提高募集资金使用效率，根据公司实际经营需要及未来发展规划，公司

原募集资金投资项目“中药材产地加工项目”的子项目“甘肃（岷县）陇药产地

加工项目”终止实施，该项目的对应剩余募集资金用途变更为“中药材产地加工

项目”中的另一子项目“皖药产地加工项目”和其他募集资金投资项目中的“鸡

西分公司三期工程建设项目”（具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证

券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2022-068 号公告）。 

公司于 2023 年 9 月 22 日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第

五次会议，审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于非公开发行股票

募集资金置换预先投入自筹资金的补充及更正议案》，公司已将前次置换行为多

置换的 25,770,000.00 元，利息 83,212.40 元，合计 25,853,212.40 元退回至公

司募集资金专项账户（具体内容详见公司于 2023 年 9 月 23 日在上海证券交易所

网站 www.sse.com.cn 披露的临 2023-080 号公告）。下表中“中药材产地加工项

目”的募集资金累计投入金额为更正后的金额。 

公司于 2023 年 9 月 22 日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第

五次会议，审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于部分募集资金投

资项目延期的议案》，公司拟将“鸡西分公司三期工程建设项目”达到预定可使

用状态时间延期至 2025 年 8 月,“中药材产地加工项目”达到预定可使用状态时

间延期至 2024 年 10 月（具体内容详见公司于 2023 年 9 月 23 日在上海证券交易

所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2023-079 号公告）。 

截至 2024 年 8 月 31 日，公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况

如下： 

单位：万元 

序号 项目 
募集资金拟投入 

金额 

募集资金累计投入 

金额 

1 创新药及仿制药研发平台项目 35,092.44 8,864.91 

2 鸡西分公司三期工程建设项目 40,370.39 33,183.67 

3 中药材产地加工项目 20,310.95 9,866.06 

4 信息化升级建设项目 5,468.53 4,256.20 

5 补充流动资金 20,481.70 20,510.69 
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合计 121,724.01 76,681.53 

注：上表中“补充流动资金”相关的募集资金累计投入金额高于募集资金拟投入金额，

系因该账户产生的银行利息收入所致。 

三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况 

（一）部分募集资金投资项目延期概况 

公司根据募集资金投资项目当前实际实施情况，在募集资金投资项目实施主

体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，经审慎研究

后，对相关募集资金投资项目进度规划进行优化调整，拟将“中药材产地加工项

目”达到预定可使用状态时间进行延期，具体如下： 

项目名称 
本次调整前计划达到预定可

使用状态时间 

本次调整后计划达到预

定可使用状态时间 

中药材产地加工项目 2024 年 10 月 2025 年 10 月 

    （二）部分募集资金投资项目延期原因 

 “中药材产地加工项目”由于在实际建设过程受外部环境因素影响，现场

施工建设、材料物流运输、人员和天气等受到不同程度影响，项目建设进度较原

计划有一定滞后。于 2023 年 9 月 22 日，公司将“中药材产地加工项目”达到预

定可使用状态时间由 2023 年 10 月延期至 2024 年 10 月。 

2023 年 10 月以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合实

际需要，审慎规划募集资金的使用。本项目在前期虽经过充分的可行性论证，但

实际执行过程中，受当地梅雨季节及特大暴雪等外部恶劣天气、环境影响，公司

控制了投资节奏，减缓了募投项目的实施，因而无⎁ჵ숕ᐣ

到预定可使用状ᘸ。  
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达到预定可使用状态时间进行调整，不涉及募集资金投资项目实施主体、募集资

金用途及投资规模的变更，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在募集资

金存放、管理及使用违规的情形，不存在损害股东合法权益的情形。本次部分募

集资金投资项目的延期有利于提高募集资金投资项目建设质量，不会对公司的正

常经营产生不利影响，有利于公司健康长远发展。 

本次募集资金投资项目延期计划按照项目实际实施情况制定，并经公司董事

会、监事会审慎研究审议通过。但在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见

因素，导致项目实施具有不确定性，敬请广大投资者注意防范投资风险。 

五、本次部分募集资金投资项目延期的审议程序及专项意见 

（一）董事会审议程序及意见 

公司于2024年 9月23日召开了第五届董事会第十四次会议，审议并通过《关

于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“中药材产地加工项目”达到预

定可使用状态时间由 2024 年 10 月调整至 2025 年 10 月。 

（二）监事会审议程序及意见 

公司于2024年 9月23日召开了第五届监事会第十二次会议，审议并通过《关

于部分募集资金投资项目延期的议案》，认为本次部分募集资金投资项目的延期

符合公司生产经营及发展需要，有利于公司健康长远发展，不存在损害公司利益

及股东合法权益的情况，同意相关募集资金投资项目延期。 

（三）保荐机构的核查意见 

经核查，保荐机构认为： 

公司本次“中药材产地加工项目”延期事项已经公司董事会、监事会审议通

过，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和规范性文件的要求。本次“中

药材产地加工项目”延期未改变项目实施主体、募集资金用途及投资规模，不存

在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实

质性的影响，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集

资金使用的有关规定。 

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。 

特此公告。 
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会 

2024 年 9 月 24 日 


